



## ОБЩИНА ГУРКОВО



### ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на комисията, назначена със **Заповед № 3-94/12.03.2019 г.** на Кмета на Община Гурково със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществената поръчка по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП- Публично състезание с предмет: **„Изграждане на мост, при км.3+165 на път SZR 2101 /III-5007/ Николаево-Брестова-Дворище-Жълтоп, реконструкция на подходите към моста, корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница, в землището на с. Димовци, общ. Гурково“.**

Днес, **09.04.2019 г. (вторник)**, на основание Раздел VIII - Действия на комисията при разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от ППЗОП, Комисията, назначена със **Заповед № 3-94/12.03.2019 г** на Кмета на Община Гурково, в състав:

Председател: инж. Р.Д.- Директор на Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции“

Членове:

- 1) адв. И.Г. – юрист на община Гурково;
- 2) инж. М.Г.- гл. инженер на община Гурково;
- 3) С.С. - гл. специалист „Капитално строителство“;
- 4) инж. Т.К.- пътен инженер, външен експерт;

се събра в 14:00 часа в сградата на Община Гурково - Заседателна зала, след като изтече законовият срок за получаване на допълнителни документи.

### I. ЕТАП.

**Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и допускане до разглеждане на представените технически предложения.**

С Протокол № 1/ 12.03.2019 г. - 27.03.2019 г., комисията е изисквала от Участникът ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП“ да представи нови ЕЕДОП- и на обединението и на членовете на обединението в електронен вид, съгласно условията на чл. 67, ал.4 от ЗОП и изискванията на Възложителя, подробно описани в Документацията за участие, като декларира изискуемата информация в Част IV: Критерии за подбор: част А – Годност, Б - Икономическо и финансово състояние и В - технически и професионални способности.

1. **В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП) участникът е представил:** Допълнителни документи, вх. № К-778#2/05.04.2019 г., съдържащи:

1. Опис на документи и приложени документи, като доказателство към поставените критерии за подбор;
2. CD, съдържащ еЕЕДОП-и на:

2.1. ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП”- подписан от управителя на „БАБАЧЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД;

2.2 ДЗЗД „ХИДРОСТОЙ ГРУП“ – подписан от управителя на „ХИДРОТЕХ- СТРОЙ“ ЕООД;

2.3. „БАБАЧЕВ КОНСУЛТ” ЕООД;

2.4. „ХИДРОТЕХ-СТРОЙ” ЕООД;

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че двата ЕЕДОП-а на участниците в обединението са подадени от надлежните, съгласно чл.40, ал.2, т.4 от ППЗОП лица. За да се увери в достоверността на положените електронни подписи, комисията извърши справка чрез услугата „проверка на е-документи“ на сайта на доставчика на електронни подписи „В-trust“, в резултат на която се констатира валидността на положените електронни подписи.

Помощният орган на възложителя, за да се увери в съответствието с поставения критерий за подбор „Годност“ извърши справка в Централния професионален регистър на строителя. Справката показва достоверност на заявените данни.

Видно от приложените към настоящия протокол справки, Комисията установи, че информацията в представените ЕЕДОП-и и документи, отговарят напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска **Участник № 1 ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП” до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.**

**Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.**

**Допуснати до разглеждане на техническо предложение са 2 участници:**

№ по ред	Наименование на участника	Оферта /вх.№, дата, час/		
1.	ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ”	К-627	11.03.2019 г.	12:05
2.	„ЕЛМИ” ООД	К-634	11.03.2019 г.	16:55

## **II. ЕТАП.**

**Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.**

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Комисията се съобрази със следното: Съгласно Документацията за обществена поръчка, Участниците следва да представят Техническо предложение на хартиен и електронен носител, включващо:

- Предложение за изпълнение на поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи в календарни дни;

- Гаранционни срокове за изпълнените на строителните и монтажни работи и съоръжения в съответствие с Наредба № 2 от 31.03.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;
- Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линеиният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с техническите спецификации, строителната програма и ценовото предложение на участника. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение на поръчката.

#### **Участник № 1 – „ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ“**

Участникът е представил Техническо предложение на хартиен и електронен носител, включващо:

- Предложение за изпълнение на поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи в календарни дни;

- Гаранционни срокове за изпълнените на строителните и монтажни работи и съоръжения в съответствие с Наредба № 2 от 31.03.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.

Срокът за изпълнение на предвидените СМР даден от участникът е 180 календарни дни и отговаря на условията на поръчката.

В техническото предложение на участника са посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение.

Описани са всички дейности, предмет на поръчката, същите са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната

дейност. Представени са и конкретни задължения и отговорности на всеки от експертите в екипа по изпълнението на видовете СМР.

Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание.

Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение.

Посочени са отделните етапи на изпълнение на дейностите, част от поръчката, включващо организация и подход на изпълнение, разпределение на ресурсите и организация на екипа, мерки за осигуряване на качеството, методи за съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка.

**След преглед на Техническото предложение на „ДЗД „ХИДРОСТРОЙ” Комисията счита, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснато до техническа оценка, съгласно методиката, утвърдена за целите на настоящото възлагане.**

#### **Участник № 2 – „ЕЛМИ” ООД**

Участникът е представил Техническо предложение на хартиен и електронен носител, включващо:

- Предложение за изпълнение на поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи в календарни дни;

- Гаранционни срокове за изпълнените на строителните и монтажни работи и съоръжения в съответствие с Наредба № 2 от 31.03.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срока на валидност на офертата;

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.

Срокът за изпълнение на предвидените СМР даден от участникът е 90 календарни дни и отговаря на условията на поръчката.

В работната програма за изпълнение на обществената поръчка на участника са посочени предложения за реализирането на дейности в техническото задание.

Описани са дейности, предмет на поръчката, същите са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност.

Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание.

Посочени са отделните етапи на изпълнение на дейностите, част от поръчката, включващо организация и подход на изпълнение, разпределение на ресурсите и организация на екипа, мерки за осигуряване на качеството, методи за съгласуване на дейностите и други организационни аспекти.

**След преглед на Техническото предложение на „ЕЛМИ” ООД Комисията счита, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснато до техническа оценка, съгласно методиката, утвърдена за целите на настоящото възлагане.**

Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта - **„оптимално съотношение качество/цена”**. Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатите до оценяване участници, съгласно одобрените Критерии за оценка:

**Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.**

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. Срок за изпълнение – П1	100	10 %
2. Техническо предложение –П2	100	40 %
3. Ценово предложение – П3	100	50 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

$$\text{КО} = \text{П1} \times 10 \% + \text{П2} \times 40 \% + \text{П3} \times 50 \%$$

**- Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1**

Оценява се предложението от участника срок за изпълнение на поръчката в дни. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$\text{П1} = (\text{Cmin} / \text{Ci}) \times 100$$

Където **Cmin** е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

Където **Ci** е предложението срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

## 1. Оценка по Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

### - Участник № 1 „ДЗД „ХИДРОСТРОЙ”

Участникът предлага срок за изпълнение **180 кал. дни** на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа по Наредба No 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т.15 от същата Наредба).

Минималният срок за изпълнение на видовете СМР, даден от участниците е 90 календарни дни или **Cmin = 90**.

$$П1 = (Cmin / Ci) \times 100 = (90/180) \times 100 = 50 \text{ точки}$$

**Комисията взе решение да присъди 50 /петдесет/ точки по подпоказател П1.**

### - Участник № 2 – „ЕЛМИ” ООД

Участникът предлага срок за изпълнение **90 кал. дни** на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа по Наредба No 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т.15 от същата Наредба).

Минималният срок за изпълнение на видовете СМР, даден от участниците е 90 календарни дни или **Cmin = 90**.

$$П1 = (Cmin / Ci) \times 100 = (90/90) \times 100 = 100 \text{ точки}$$

**Комисията взе решение да присъди 100 /сто/ точки по подпоказател П1.**

## 2. Оценка по Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – П2

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%.

Оценката се формира, както следва:

ПОКАЗАТЕЛ	Степен на съответствие	Брой точки
<b>ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ</b>		<b>Макс. брой точки 100</b>
<i>Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качествено и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.</i>		

<i>По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта.</i>		
<p><b>Фактори, влияещи на оценката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;</li> <li>- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;</li> <li>- Организация и подход на изпълнение;</li> <li>- Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.</li> </ul> <p>За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Ясно“ - посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;</li> <li>• „Подробно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до</li> </ul>	<p><b>В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;</li> <li>- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;</li> <li>- Доставка на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;</li> <li>- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;</li> <li>- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;</li> <li>- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график</li> </ul> <p><b>В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:</b></p>	<p><b>100 точки</b></p>
	<p><b>В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:</b></p>	<p><b>50 точки</b></p>

<p>тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;</p> <p>• „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други</p>	<p>- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по-общо и окрупнено;</p> <p>- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;</p> <p>- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта не е най-подходящата такава за неговото изпълнение.</p> <p>- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.</p>	
	<p><b>В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:</b></p> <p>- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;</p> <p>- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;</p> <p>- Предлаганите методи за организация,</p>	<p><b>1 точка.</b></p>



<p><i>части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“</i></p>	<p><i>контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта се отклонява значително от най – подходящата такава за неговото изпълнение.</i></p> <p><i>- Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали.</i></p> <p><i>- Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график</i></p>	
---	---	--

**- Участник № 1 „ДЗД „ХИДРОСТРОЙ“**

След обсъждане, Комисията взе решение да присъди **100 /сто/ точки** по подпоказател П2 на „ДЗД „ХИДРОСТРОЙ“ със следните мотиви:

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на съответната поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации по конкретната поръчка). Участникът е спазил всички изисквания на действащата нормативна уредба, утвърденият инвестиционен проект и възложителя за СМР, включени в обхвата на поръчката. Не се констатира никакви нарушения на действащите норми и технологична последователност, няма пропуски и непълноти по отношение на предложените за изпълнение дейности.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е.,приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). В предложението си участникът посочва конкретни обстоятелства, относими към гр. Гурково, като изброява интервенциите, които ще предприеме за изпълнение на възлагания строеж. Видно от описанието на подготвителните дейности е, че участникът е съобразил специфичните условия на работа, както и местоположението на строителния обект. Заложена механизация съответства на изискванията на възложителя и е приложима на конкретния строеж.

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на конкретната поръчка СМР са обвързани с предложението от Участника конкретен технологичен подход. Видно от приложения линеен график е, че всички СМР се изпълняват в коректната последователност, с реалистичен срок за изпълнение, и няма никакви отклонения от описаната строителна програма и/или от заложените в одобрения инвестиционен проект дейности.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология), така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е посочил, че ще прилага три метода на работа: Метод на последователно изпълнение, Метод на паралелното изпълнение и Смесения метод на изпълнение на строително-монтажни работи, като е мотивирал именно кога е приложим всеки от тези методи и по какъв начин в тяхната съвкупност те ще доведат до ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Като позволяват започване и изпълнение на различни работи от даден етап по едно и също време, избягване на технологични прекъсвания и едновременната работа на физически отделени подобекти, предложените от участника мерки за управление на времевите процеси гарантират, че предложените срокове за изпълнение са реалистични и съобразени с реалната обстановка.

Допълнително са посочени конкретни действия на персонала (инженерно- техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. При дефинирането на методологията на работа и при описанието на отделните етапи участникът е посочил ролята на всеки от ключовите си експерти, както и на изпълнителския си екип, които прилагайки посочената методология биха били в състояние значително да съкратят срока за изпълнение на строителството без занижаване на качеството в сравнение с изцяло последователното изпълнение.

Участникът предлага при реализацията на съответния обект/подобект да използва методи, техники и начини на работа, прилагането на които не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци), съгласно всички нормативни изисквания, но и ще доведе до пълното и пълноценно използване на строителни материали получени/добити от ремонтните дейности, чрез подходящи екологично съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване. Участникът е развил подробна програма за ограничаване на негативните въздействия върху околната среда, включващи специфични мерки за прилагане и конкретни ползи, които ще се постигнат. В добавка е разработена програма за пълноценното използване на генерираните отпадъци/строителни материали, вкл. гориво-смазочни материали; дефектирани части и изразходвани консумативи от работещата механизация; опаковки, технологични захвати и скоби, пластмасови ремъци и др; земни маси; остатъци от тръби; изрезки от тръби, като за тези, за които това е приложимо, е описано как ще бъдат рециклирани/повторно използвани, докато останалите ще бъдат утилизирани по предвидения за това ред в Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. Участникът е дефинирал ключовите моменти в

линейния си график, като те са съобразени с особеностите на поръчката и с утвърдения инвестиционен проект. От предложените организация на работа, методология, описанието на дейностите и вече посочените по-горе способности за управление на сроковете, както и от реалистично представените очаквани срокове за изпълнение, е видно, че предложението на участника е в състояние да гарантира изпълнение в предложените времеви рамки.

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж, създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Участникът е описал в детайли подготвителните си работи, включващи изграждането на временно „селище“, с различен брой преместваеми обекти, складови площадки, място за почистване на автомобилите, контейнери за строителни отпадъци снабдени с мрежи и други пособия срещу разпиляване и т.н. Всеобхватно са посочени действията, които ще бъдат предприети за спазване на правилата за ЗБУТ, опазване на околната среда и пожарна безопасност. Описаните мерки са безспорно приложими на конкретния строеж.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Участникът на много места в предложението си е описал функциите, задачите и отговорностите на ключовите си експерти, както и на изпълнителските си екипи, като е посочил връзките на субординация и йерархични зависимости. Посочени са методите, с които отделните експерти и ръководители ще комуникират ежедневно, както помежду си, така и с възложителя. Основните организационни похвати, които ще използва, са планиране, мониторинг и оценка на качеството, но в предложението се наблюдават и редица други организационни аспекти, насочени към гарантиране на срочно и качествено изпълнение.

Допълнително - за всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство. Участникът е описал множество отделни задачи, като макар и да не са обособени в отделна секция на техническото предложение, винаги посочват кой/кои експерт/и са отговорни за извършване на операциите и какво оборудване и/или механизация ще е необходимо. Описани са способите за мониторинг/контрол на изпълнението, като описанието дава достатъчна увереност, че ще бъдат спазени изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. Участникът е посочил, че ще осъществява изпреварващ контрол на доставките, като с оглед на разбиването на множество

отделни подобекти и на регулярността на доставките няма да се наложи да се образуват големи приобектови складови площадки. Както беше посочено и по-горе, дейностите, които участникът е дефинирал, винаги посочват кой/кои експерт/и са отговорни за извършване на операциите и какво оборудване и/или механизация ще е необходимо. Техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, описани в предложението, са в съответствие със стандартите БДС и съответни браншови стандарти.

Участникът е предложил подробно описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора с предложени адекватни мерки за тяхното управление. Разработен е план за управление на риска във фирмата. Разгледани са подробно няколко аспекта на рисковете: Непостигане на целите по обществената поръчка, поради недостатъчно изпълнение на дейностите по поръчката; Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за реализиране на следващия етап от изпълнението на поръчката; Закъснение поради неточни решения или бездействия на изпълнителя; Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на изпълнителя; Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни; Съществени промени в националното и европейското законодателство; Забава при стартиране на работите; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; Липса / недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; Липса / недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта; Неизпълнение на договорните задължения, в това число забава на плащане от страна на Възложителя; Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

#### **- Участник № 2 – „ЕЛМИ” ООД**

След обсъждане, Комисията взе решение да присъди **50 /петдесет/ точки** по подпоказател П2 на „ЕЛМИ” ООД със следните мотиви:

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата: участникът е спазил изискванията на действащата нормативна уредба, утвърденият инвестиционен проект и възложителя за СМР, включени в обхвата на поръчката, не се констатират никакви нарушения на действащите норми и технологична последователност.

Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са

несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

**„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“** – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност, а именно:

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на конкретната поръчка СМР не са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен подход: *Видно от приложения линеен график, както и от „Конкретно разпределение на строителната механизация по вид и брой, за периода на изпълнение на договора е предоставено в таблица по долу.....“ приложена от участника на стр.152-153 в Техническото му предложение - позиция „18. Производство, доставка и монтаж на главни греди 34/100 L=1760 ст“ в количество 16 бр. се изпълняват за 4 дни , вкл. производството им, достигане проектната якост на стоманобетоновата греда, превоз до обекта и монтаж на място. позиция „20. Производство, доставка и монтаж на кофражни панелки 140x50x4 - според проекта.“ в количество 165 бр. се изпълняват за 4 дни , вкл. производството им, достигане проектната якост на стоманобетоновата греда , превоз до обекта и монтаж на място. позиция „21. Производство, доставка и монтаж на корнизни панелки 100/50/12 според проекта.“ в количество 56 бр. се изпълняват за 2 дни, вкл. производството им, достигане проектната якост на стоманобетоновата греда, превоз до обекта и монтаж на място.* Участникът е предложил не реалистичен срок за изпълнение, което е предпоставка за не получаване на максимална оценка по този подпоказател.

Участникът в своето *Техническо предложение на стр. 63 – „Освен при писмено одобрение на Надзора, Изпълнителят изисква от всички **подизпълнители** да назначат представител по опазване на околната среда, .....“* . Участникът е гарантирал в своето предложение, че няма да използва **подизпълнители**. Става ясно, че описанието е за друг обект, не за конкретната поръчка, което е предпоставка за не получаване на максимална оценка по този подпоказател.

Участникът в своето *Техническо предложение на стр. 75 – „ а. **Водоснабдяване**“* в абзаца *„В настоящата поръчка не се предвиждат дейности за манипулация на **водоснабдителни инсталации в сградата**“*. Настоящата поръчка не включва водоснабдителни инсталации в сграда. Става ясно, че описанието е за друг обект, не за конкретната поръчка, което е предпоставка за не получаване на максимална оценка по този подпоказател.

Участникът в своето *Техническо предложение на стр. 84 – „ **Изисквания към материалите за изграждане на асфалтови пластове**“* в абзаца *„Транспортирането на сместа до обекта ще се извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа **не трябва да бъде повече от 45 минути**. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес **не трябва да превишава 60 минути**“*. Участникът е представил сертификат за съответствие на асфалтови смеси от фирма „АБ КОЗИ РОГ“ АД с местоположение на асфалтовата база с. Кози рог. Разстоянието от с. Кози рог до

гр. Гурково е 98 км. И времето за пътуване с лек автомобил е 1 час и 20 минути, а с натоварен автомобил с асфалтова смес – съответно по-голямо. Следователно, няма ка да се транспортира асфалтовата смес и да се положи на обекта за 60 минути. Става ясно, че описанието е за друг обект, не за конкретната поръчка, което е предпоставка за не получаване на максимална оценка по този подпоказател.

Участникът в своето *Техническо предложение на стр. 123* – „ **1.4 ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ**“ в абзаца „Полагането на нови или подмяна на съществуващи бордюри се изпълнява с бордюри от **естествени каменни материали (гранит)** ..... “. Става ясно, че описанието е за друг обект, не за конкретната поръчка, което е предпоставка за не получаване на максимална оценка по този подпоказател.

Участникът в своето *Техническо предложение на стр. 124* – „ **1.5 ОБЛИЦОВАН КАНАЛ**“ е описано видовете работи, които включват, а именно: „Изкоп-машинен; ръчен изкоп; **Доставка и полагане на бетон С16/20 по шаблон**; Фуги – оформяне и запълване с битум. .... “. В проекта и КС е описано в позиция : „4. Облицовка на отводнителни окопи с готови коритообразни елементи ЕО 1:1.5/1:1.5 - 200, вкл. подложен пясък“ Става ясно, че описанието е за друг обект, не за конкретната поръчка, което е предпоставка за не получаване на максимална оценка по този подпоказател.

Участникът в своето *Техническо предложение на стр. 136* – „**Доставка и полагане на подложен бетон. Доставка и полагане на бетон С16/20 и С20/25**“ не са описани и другите видове бетон, които се изискват съгл. Проекта и КС, а именно: „Излят на място бетон В30 за устои..... “, „Излят на място бетон В35..... “, които по Клас БДС EN 206-1 се равняват по Клас „С“ на С25/30 и С28/35. Става ясно, че описанието е за друг обект, не за конкретната поръчка, което е предпоставка за не получаване на максимална оценка по този подпоказател.

Участникът в своето *Техническо предложение на стр. 141* – „**1.10 Нова стоманена предпазна ограда с единична лента ЕПО 4.0/97г.**“ в абзаца „Носещите стълбчета ще бъдат набити в банкетата или в разделителната ивица на пътя до съответната дълбочина“. В проекта е заложена стоманена предпазна ограда на мостово съоръжение, монтирана върху анкерни плочи замонолитени в тротоарната конзола. Става ясно, че описанието е за друг обект, не за конкретната поръчка, което е предпоставка за не получаване на максимална оценка по този подпоказател.

С оглед на всичко гореизложено, Комисията достигна до следните резултати от оценяването по показателите: „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ“ – П1 и „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ –П2 на допуснатите участници за „Изграждане на мост, при км.3+165 на път SZR 2101 /III-5007/ Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп, реконструкция на подходите към моста, корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница, в землището на с. Димовци, общ. Гурково“:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА	ПОДПОКАЗАТЕЛ П1 ( точки )	ПОДПОКАЗАТЕЛ П2 ( точки )
1.	ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ“	50	100
2.	„ЕЛМИ“ ООД	100	50

**С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави Протокол № 2 за отваряне и разглеждане на допълнително представени документи относно личното състояние и критериите за подбор на участниците по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на мост, при км. 3+165 на път SZR 2101/ПІ-5007/ Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп, реконструкция на подходите към моста, корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница, в землището на с. Димовци, община Гурково” на 24.04.2019 г. в 13<sup>00</sup> часа.**

Комисията на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП единодушно реши, че на 02.05.2019 г. в 13<sup>00</sup> часа в заседателната зала, в административната сграда на община Гурково, гр. Гурково, обл. Стара Загора, бул. „Княз Александър Батенберг” №3, ет. 3, ще се отворят ценовите предложения на допуснатите участници.

Председателя на Комисията следва да изготви съобщение, което да се публикува в профила на купувача по смисъла на чл. 57, ал.3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на отварянето. При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват лицата по чл. 54, ал.2 от ППЗОП.

Председател: инж. Р.Д ...../П/.....

Членове:

1) адв. И.Г. .... /П/.....

2) инж. М.Г. .... /П/.....

3) С.С. .... /П/.....

4) инж. Т.К. .... /П/.....