



ОБЩИНА ГУРКОВО

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3
тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,
ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

Изх. №
.....2024 г.

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ГУРКОВО

И Н Ф О Р М А Ц И Я

от КЪНЧО СТОЯНОВ ПАПАЗОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

ОТНОСНО: Изпълнение на обектите от Инвестиционната програма на Община Гурково към 30.09.2024 г. и начина на осъществяване на контрола върху фирмите, изпълнители на обществените поръчки.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 37 от 19.02.2024 г. на Общински съвет – Гурково е одобрена инвестиционната програма, включваща поименния списък на обектите и разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Гурково за 2024г., и с Решения №66/29.03.2024г., №68/26.04.2024г. и № 103/26.07.2024 г. на Общински съвет е извършена актуализация на капиталовата програма на община Гурково за 2024г.

Представям на Вашето внимание информация за изпълнение на инвестиционната програма на Община Гурково за 2024г. по обекти както следва:

A.Изпълнение на обектите от Инвестиционната програма на Община Гурково към 30.09.2024 г.

I. Обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“

1. Реконструкция и модернизация на СУ "Хр.Смирненски" в гр. Гурково

Обектът се финансира от ДФ „Земеделие“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001 – 7.002-0025-C01 от 20.03.2020 г. със стойност 977 680,00 лева без ДДС. По реда на ЗОП е избран изпълнител на СМР и е подписан договор с „НЕШСТРОЙ“ ЕООД. След проведените процедури и подписаните договори с всички участници в строителния процес, сметната стойност на обекта възлиза на 1172716 лева с ДДС.

Строителството започна на 16.10.2020 г. Степента на завършеност на строителните работи към 30.09.2024г. е 100%. За обектът е подписан Акт за установяване годността за въвеждането му в експлоатация – образец 15. Изготвен е окончателен доклад от лицето, упразняващо стр. надзор по смисъла на чл.166 и чл.168 от ЗУТ, издадено е удостоверение

за въвеждане в експлоатация. Извършено е окончателно плащане на всички участници в строителния процес. Оторизираната сума от ДФЗ е в размер на 917316,73 лв. без ДДС.

2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево, община Гурково-втори етап

Обектът представлява втори етап от подобряване на водопроводната мрежа в с.Паничерево, общ. Гурково. Подписано е Споразумение № РД-02-30-96/26.10.2022г. с МРРБ за предоставяне на средства по бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” за обект „**Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, община Гурково – втори етап.**“

Съгласно подписаните договори на база проведени процедури необходимата стойност за обекта е формирана както следва:

- Договор за изпълнение на СМР на стойност **1268657,95лв.** с ДДС – финансиран от МРРБ
- Договор за АН (авт. надзор) на стойност **25788 лв.** с ДДС – финансиран от бюджета на Община Гурково;
- Договор за СН (стр.надзор) на стойност **52500 лв.** с ДДС – финансиран от бюджета на Община Гурково;

Изготвена е заменителна таблица, като окончателната сума за изпълнените строително- ремонтни дейности е на стойност 1261441,68 лв. с ДДС.

Извършено е окончателно плащане на всички участници в строителния процес
Обектът е завършен и има издадено Разрешение за ползване.

3. Основен ремонт и реконструкция на улица "Павли Телкиев" от о.т.78 - о.т. 156 - о.т. 155 , гр.Гурково

Обектът представлява основен ремонт и реконструкция на ул. „Павли Телкиев” гр. Гурково. Подписано е Споразумение № РД-02-30-114/21.12.2023г. с МРРБ за предоставяне на средства за неотложни рехабилитационни и възстановителни дейности на ул. „П. Телкиев” гр. Гурково

Съгласно подписаните договори на база проведени процедури необходимата стойност за обекта е формирана както следва:

- Договор за изпълнение на СМР на стойност **204310,27 лв.** с ДДС – финансиран от МРРБ
- Договор за АН (авт. надзор) на стойност **5985 лв.** с ДДС – финансиран от МРРБ;
- Договор за СН (стр.надзор) на стойност **7600 лв.** с ДДС – финансиран от МРРБ;

Извършено е окончателно плащане на всички участници в строителния процес, като окончателната сума за изпълнените строително- ремонтни дейности е на стойност 200943,76 лв. с ДДС.

Обектът е завършен и има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

4. Основен ремонт и реконструкция на общински пътища

Община Гурково има подписано Споразумение с МРРБ №РД-02-30-117/29.12.2023 г. за предоставяне на средства за рехабилитация на пътни участъци от общинската пътна мрежа. Съгласно подписаното Споразумение са отпуснати средства в размер на **1438442 лв.** с ДДС за извършване на строително-монтажни работи, упражняване на авторски и строителен надзор, както следва:

- **за обект: Основен ремонт и реконструкция на общински път SZR 2020, /SZR 2101, Николаево - Жълтопоп / Брестова - Димовци от км 0+000 до км1+200**
- Договор за изпълнение на СМР на стойност **849877,31 лв.** с ДДС – финансиран от МРРБ
- Договор за АН (авт. надзор) на стойност **26900 лв.** с ДДС – финансиран от МРРБ;
- Договор за СН (стр.надзор) на стойност **32700 лв.** с ДДС – финансиран от МРРБ;

Открита е строителна площадка. Обектът е в процес на изпълнение.

- за обект: **Основен ремонт и реконструкция на общински път SZR 2022, /SZR 2101, Николаево - Жълтопоп / -/ II-55 / от км 0+000 до км 0+600** са отпуснати средства в размер на 527747 лв. с ДДС. Проведена е процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки. Има избран изпълнител, но към настоящия момент все още не е подписан договор за изпълнение на строително-монтажни работи, тъй като решението за избор на изпълнител е в процес на обжалване.

Подписани са договори както следва:

- Договор за АН (авт. надзор) на стойност **17760 лв.** с ДДС – финансиран от МРРБ;
- Договор за СН (стр.надзор) на стойност **19650 лв.** с ДДС – финансиран от МРРБ;

5. Проектно-проучвателни и строително-монтажни работи

За периода от 01.01.2024 г. до 30.09.2024 г. са извършени дейности и разплатени суми от целева субсидия-параграф 31-13 по обекти както следва:

№	Наименование	Стойност (лв.) с ДДС
1	❖ Проектно-проучвателни работи	
2	Основен ремонт и реконструкция на ул. „Стара планина"- ПИ 18157.501.407 - о.т. 3- о.т. 4- о.т.1015 до о.т. 15; с дължина L=137м	3984
3	Основен ремонт и реконструкция на ул. „Славянска” ПИ 18157.501.706 - о.т.109- о.т.115, о.т.116, о.т.117 - о.т. 118 с дължина L= 177м	5076
4	Основен ремонт и реконструкция на ул. „Цар Иван Шишман" ПИ 18157.501.564 - о.т. 115 - о.т. 114; с дължина L= 84м	2376
5	Основен ремонт и реконструкция на ул. „Здравец" ПИ 18157.501.791 -о.т.141- о.т.187 - о.т.191; с дължина L= 155м	4428
6	Основен ремонт и реконструкция на ул."Кирил и методий" ПИ 18157.501.792 - о.т.187 - о.т.186 ; с дължина L= 166м	4692
7	Основен ремонт и реконструкция на ул. „Христо Ботев" ПИ 18157.501.801 -о.т.146-о.т.184- о.т.186-о.т.193-о.т.192-о.т.194-о.т.195-о.т.206-о.т.207-о.т.215-о.т.214-о.т.4600-о.т.216; с дължина L= 655м	18612
8	Основен ремонт и реконструкция на ул. „Никола Веранов" ПИ 18157.501.836, - о.т.210 - о.т.212 - о.т.216 ; с дължина L= 265м	7536
9	Основен ремонт и реконструкция на общински път SZR 2021, /II-55 Прохода на Републиката/- Пчелиново - Лява река, от км 0+000 до км 4+700 - ППР	19710
10	Основен ремонт и реконструкция на общински път SZR 2020, /SZR 2101, Николаево - Жълтопоп / Брестова - Димовци от км 0+000 до км1+200	5010
11	Основен ремонт и реконструкция на общински път SZR 2101, //III 5007- Николаево - Граница общ.(Николаево- Гурково)/-Брестова- Жълтопоп от км 2+900 до км 8+900 - ППР	25110
12	Основен ремонт и реконструкция на общински път SZR 2022, /SZR 2101, Николаево - Жълтопоп / -/ II-55 / от км 0+000 до км 0+600	2490
13	Основен ремонт, реконструкция и обновяване на площадно пространство в гр. Гурково, в ПИ 18157.501.1117 по КККР на гр. Гурково, УПИ VI в кв.150 - ППР	31560
14	Основен ремонт, реконструкция и обновяване на пешеходната зона на ул. "Александър Батенберг" от о.т. 118 до о.т. 40 в обхвата на имот с ид.18157.501.539 по КК) , гр.Гурково	15880
15	Основен ремонт, реконструкция и обновяване на уличното платно на ул. "Александър Батенберг" от о.т. 118 до о.т.40 в обхвата на имот с ид.18157.501.539 по КК) , гр.Гурково	13740
	Общо усвоени средства за проектно проучвателни работи по параграф 31-13	160204
	Строително-монтажни работи	
1	Основен ремонт на общинска сграда - бивша фурна с. Конаре	14994
	ОБЩА СУМА за СМР и ППР с ДДС :	175198

II. Обекти по § 52-00 - Придобиване на ДМА

За периода от 01.01.2024 г. до 30.09.2024 г. са извършени дейности по закупуване и доставка, и разплатени суми от целева субсидия-параграф 31-13 по обекти, както следва:

№	Наименование	Стойност (лв.) с ДДС
1	Доставка и монтаж на електронно информационно табло в градска среда	29198
2	Тракторна косачка на стойност	8000
3	Моторна коса на стойност	1524
	Обща сума за придобиване на ДМА	38722

Б. Осъществяване на контрола върху фирмите, изпълнители на обществените поръчки.

Обектите от инвестиционната програма на Община Гурково основно са с характер на строителство и проектно-проучвателни работи. Контролът върху фирмите, изпълнители на обществени поръчки за строителство и ППР се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и поднормативните му актове.

Съгласно изискванията на ЗОП за всеки строителен обект от първа до пета категория се избира Строителен надзор по смисъла на чл. 166-168 от ЗУТ, който осъществява контрол за изпълнение на строителството в съответствие с основните изисквания към строежите, съгласно чл.169 от ЗУТ.

За всеки строителен обект от първа до пета категория Община Гурково подписва договор със съответните проектант на конкретния обект от инвестиционната програма за упражняване на авторски надзор.

Контролът върху изпълнението и отчитането на инвестиционния процес се осъществява от определени със Заповед на Кмета на Община Гурково длъжностни лица от Общинска администрация – Гурково, а при необходимост от външни специалисти, наети с граждански договор към Община Гурково.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам на Общински съвет - Гурково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Информация за изпълнение на обектите от Инвестиционната програма на Община Гурково към 30.09.2024 г. и начина на осъществяване на контрола върху фирмите, изпълнители на обществени поръчки.

ВНОСИТЕЛ:

**КЪНЧО ПАПАЗОВ -
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО**